



নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড
Northern Electricity Supply Company Limited
(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)
Bidyut Bhaban, Hetem Khan, Rajshahi, Bangladesh.
Tel: +88-0721-773437 (E-mail: pd.rajpgdp@nesco.gov.bd)



প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর
রাজশাহী বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প
নেসকো লিঃ, রাজশাহী।

স্মারক নং- ২৭.২৯.০০০০.০১৪.০৭.০১৬.২০-৩৮

তারিখঃ ৬ এপ্রিল ২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে সম্পাদিত APA এর আওতাধীন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র নং - ২৭.০০.০০০০.০৯২.৯৯.০০১.১৯ (অংশ).২৮; তারিখঃ ২৪-০৩-২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে সম্পাদিত APA এর আওতাধীন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংযুক্ত ছকে প্রেরণ হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

মোঃ মখলেসুর রহমান

প্রকল্প পরিচালক

রাজশাহী বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প

ও

টিম লিডার

APA কমিটি

নেসকো লিঃ, রাজশাহী

যুগ্ম সচিব

সুশাসন ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ

বিদ্যুৎ বিভাগ

অনুলিপিঃ

১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নেসকো লিঃ, রাজশাহী
২. নির্বাহী পরিচালক, কারিগরি/অর্থ, নেসকো লিঃ, রাজশাহী
৩. উপ-মহাব্যবস্থাপক, মানব সম্পদ ও প্রশাসন/ নিরীক্ষা, নেসকো লিঃ, রাজশাহী
৪. দপ্তর নথি



২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের সঙ্গে সম্পাদিত APA এর আওতাধীন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

তারিখঃ ৬ এপ্রিল ২০২০ খ্রিঃ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্র. ন.	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচকের নাম (Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯-২০)	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই'১৯- ডিসেম্বর'১৯)	৩য় কোয়ার্টারে অর্জন (জানুয়ারি'২০-মার্চ'২০)	৯ মাসে অর্জন (জুলাই'১৯- মার্চ'২০)
১	[১.১] প্রাথমিক দক্ষতার উন্নয়ন (আর্থিক)	[১.১.১] বকেয়া হ্রাসকরণ	৩	২.৬৪	২.৬৫	২.৬৪
২		[১.১.২] বিল কালেকশন রেশিও	৯৮	১০০.১৫	৯১.৪৩	৯৭.২৪
৩		[১.১.৩] পাওনা পরিশোধ	১.৪	১	১	১
৪		[১.১.৪] কারেন্ট রেশিও	২:০১	.৯	.৯	.৯
৫		[১.১.৫] কুইক রেশিও	১:০১	.৮৭	.৮২	.৮৫
৬		[১.১.৬] ডিএসএল পেমেন্ট টু দি গভার্নেন্ট		০	০	০
৭		[১.১.৭] ডেবট সার্ভিস কাঙ্ক্ষিত রেশিও		০	০	০
৮	[১.২] কারিগরি সক্ষমতার উন্নয়ন	[১.২.১] ই জিপি টেন্ডারিং (১০০ কোটির নিচে) যা প্রযোজ্য	৩০	৫৭.১৭	৯৩	৬৯
৯		[১.২.২] এডিপি বাস্তবায়ন (আর্থিক)	বর্তমান+ ১০% বাক্য	০	৩৭৭৩০০০০০	৩৭৭৩০০০০০
১০	[১.৩] বিতরণ লাইন নির্মাণ	[১.৩.১] বিতরণ লাইন নির্মাণ	২১০০	৮৩৩.০৫	৬৪৬	২৪৮১.০৫
১১	[১.৩] উপকেন্দ্রের উন্নয়ন	[১.৩.১] উপকেন্দ্র নির্মাণ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি	১০০	১৭১	৮৮	২৫৯
১২	[১.৩] সিস্টেম লস হ্রাস	[১.৩.১] বিতরণ ব্যবস্থার সিস্টেম লস	১১	২০.১	৮.৩৮	৯.৫১
১৩	[১.৪] নেটমিটার স্থাপন	[১.৪.১] স্থাপিত সংখ্যা	৫	৩	০	৩
১৪	[১.৫] জিআই এস মাপিং	[১.৫.১] ফিল্ড সার্ভে এবং জিআইএস তথ্য কালেকশন	২০	১০	১০	২০
১৫	[১.৬] প্লাড ইনিসিয়েশন	[১.৬.১] ফিজিবিবিটি ষ্টাডি	৪০	২৬	৪	৩০
১৬	[১.৭] নতুন সংযোগ	[১.৭.১] নতুন সংযোগ প্রদান	৫০০০০	৫০১৬৪	১৭৩০২	৬৭৪৬৬
১৭	[১.৭] প্রিপেইড মিটার স্থাপন	[১.৭.১] প্রিপেইড মিটার স্থাপন	৩০০০০	০	০	০
১৮	[১.৭] ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার এর সংখ্যা হ্রাসকরণ	[১.৭.১] ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার এর শতকরা হ্রাস	০.১২	০.২০	০.০২	.১৪
১৯	[১.৮] গ্রাহক সন্তুষ্টি	[১.৮.১] গণশুনানি	২৫০	১১৬	৪৩	২৫৯
২০	[১.৯] নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	[১.৯.১] সিস্টেম অ্যাডভান্সড ইন্টারপেশন ডিউরেশন ইনডেক্স (SAIDI)	৪৫০	১৮৪.৩২	১৮৮.৪৮	১৮৫.৭
২১		[১.৯.২] সিস্টেম অ্যাডভান্সড ইন্টারপেশন গ্লোবলেস ইনডেক্স (SAIFI)	৪০	১১.৭১	১৩	১২.২
২২	[১.৯] মনসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	[১.৯.১] বিলিং পয়েন্ট এ পাওয়ার ফ্যাক্টর	৯০	৯১	৯১	৯১
২৩	[এম.১.১] দপ্তর/সংস্থায় ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	৭০	৯০	৯৫	৯২
২৪		[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-নথিবাংবহার	৬০	১০০	১০০	১০০
২৫	[এম.১.২] দপ্তর/সংস্থাকর্তৃক ডিজিটাল সেবা চালু করা	[এম.১.২.১] ন্যূনতম একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	১৫-০২-২০২০	১৫-০২-২০২০	১৫-০২-২০২০	১৫-০২-২০২০

২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের সঙ্গে সম্পাদিত APA এর আওতাধীন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

তারিখঃ ৬ এপ্রিল ২০২০ খ্রিঃ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্র. ন.	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচকের নাম (Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯-২০)	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই'১৯-ডিসেম্বর'১৯)	৩য় কোয়ার্টারে অর্জন (জানুয়ারি'২০-মার্চ'২০)	৯ মাসে অর্জন (জুলাই'১৯-মার্চ'২০)
১৬	[এম.১.৩] দপ্তর/সংস্থাকর্তৃক উৎসর্গী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] ন্যূনতম একটি উৎসর্গী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	১১-০৩-২০২০	১১-০৩-২০২০	১১-০৩-২০২০	১১-০৩-২০২০
১৭	[এম.১.৪] সেবা সহজিকরণ	[এম.১.৪.১] ন্যূনতম একটি সেবা সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপসহ সরকারি আদেশ জারিকৃত	১৫-১০-২০১৯	১৫-১০-২০১৯	১৫-১০-২০১৯	১৫-১০-২০১৯
১৮		[এম.১.৪.২] সেবা সহজিকরণ অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	১৫-০৪-২০২০	১৫-০৪-২০২০	১৫-০৪-২০২০	১৫-০৪-২০২০
১৯	[এম.১.৫] পিআরএল শুরুর ১ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ৫ ছুটি	[এম.১.৫.১] পিআরএল আদেশ জারিকৃত	১০০	১০০	১০০	১০০
২০	নগদায়নপত্র জারি করা	[এম.১.৫.২] ছুটি নগদায়ন পত্র জারিকৃত	১০০	১০০	১০০	১০০
২১	[এম.১.৬] শূন্য পত্রের বিপরীতে নিয়োগ প্রসার	[এম.১.৬.১] নিয়োগ প্রসারের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারিকৃত	১০	১০	০	১০
২২		[এম.১.৬.২] নিয়োগ প্রসারকৃত	১০	০	৫২	৫২
২৩	[এম.১.৭] বিভাগীয় মানদণ্ড নিষ্পত্তি	[এম.১.৭.১] বিভাগীয় মানদণ্ড নিষ্পত্তিকৃত	১০০	৮৮	১০০	৯২
২৪	[এম.১.৮] তথ্য বাতায়ন স্থাননাগাদকরণ	[এম.১.৮.১] সকল তথ্যস্থাননাগাদকৃত	১০০	১০০	১০০	১০০
২৫	[এম.২.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	[এম.২.১.১] সরকারি কর্মসম্পাদন বাবদ প্রাপ্য সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত	৬০	১৪	২১	৫৫
২৬		[এম.২.১.২] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল প্রতিবেদন অনলাইনে রাখিলাকৃত	৪	১	১	৩
২৭		[এম.২.১.৩] এপিএ টিমের দাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	১০০	১০০	১০০	১০০
২৮		[এম.২.১.৪] মার্চ পর্যায়ের কার্যালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনাসহ ফলাফল (feedback) প্রদত্ত	৩১-০১-২০২০	৩১-০১-২০২০	২৮-০১-২০২০	২৮-০১-২০২০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্র. নং	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচকের নাম (Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯-২০)	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই'১৯-ডিসেম্বর'১৯)	৩য় কোয়ার্টারে অর্জন (জানুয়ারি'২০-মার্চ'২০)	৯ মাসে অর্জন (জুলাই'১৯-মার্চ'২০)
৮৯	[এম.২.২] জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন	[এম.২.২.১] জাতীয় শূদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	১০০	৪৯	২৫	৭৪
৯০		[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	১৫-১০-২০১৯	০২-০১-২০২০	০২-০১-২০২০	০২-০১-২০২০
৯১	[এম.২.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[এম.২.৩.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	১০০	১০০	১০০	১০০
৯২		[এম.২.৩.২] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত	১২	৬	৩	৯
৯৩	[এম.২.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	[এম.২.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত	৯০	৯০	৯০	৯০
৯৪		[এম.২.৪.২] নির্ধারিত সময়ে ট্রিমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত	৪	২	০	২
৯৫		[এম.২.৪.৩] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিদর্শন ব্যবস্থা চালুকৃত	১১-১১-২০১৯	০১-১২-২০১৯	০১-১২-২০১৯	০১-১২-২০১৯
৯৬	[এম.৩.১] পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়ন	[এম.৩.১.১] পর্যটন ব্যবস্থার পরিদর্শন প্রদান	১৬-০১-২০১৯	১৬-০১-২০১৯	১৬-০১-২০১৯	১৬-০১-২০১৯
৯৭		[এম.৩.১.২] ট্রিমাসিক পর্যটন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	৪	০	০	০
৯৮	[এম.৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন	[এম.৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়িত	১০০	০	১৮.৮৮	১৮.৮৮
৯৯	[এম.৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত অডিট আপত্তি	৬০	৩৫	২৫	৬০
১০০		[এম.৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	৫০	২২	৬	২৮
১০১	[এম.৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	[এম.৩.৪.১] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	০৩-০১-২০২০	০৩-০১-২০২০		
১০২		[এম.৩.৪.২] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	০৩-০১-২০২০	০৩-০১-২০২০	০১-০১-২০২০	০১-০১-২০২০
১০৩	[এম.৩.৫] ইন্টারনেট বিলসহ ৩টি বিল পরিশোধ	[এম.৩.৫.১] বিসিসি/বিটিসি/এল-এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধিত	১০০	৩০	২৫	৭৫
১০৪		[এম.৩.৫.২] টেলিফোন বিল পরিশোধিত	১০০	৫০	২৫	৭৫
১০৫		[এম.৩.৫.৩] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত	১০০	৫০	২৫	৭৫